SANTELMO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26.913.287/0001-34
Rua Crescêncio Ferreira, nº 1726 - Bairro Morada do Sol - Teresina (PI)
E-mail: santelmoengenharia@gmail.com
Fone: (86) 3011-2104

RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA (RSO)

OBRA: EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR - CASA SINTRA
CLIENTE: JUDSON E LAURA
RESPONS. TÉCNICO: ENGº DANILO JOSÉ FONSECA LIMA
REFERÊNCIA: DE 28/09/2026 A 02/10/2026

TEMPO PREDOMINANTE		FERIADOS NA SEMANA?		EVOLUÇÃO DA OBRA
MANHÃ	☀	Sim	☐	85%
TARDE	☀	Não	☑	

FUNCIONÁRIOS DA SANTELMO		EQUIPE DE TERCEIROS		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EMPRESA	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENG. CIVIL	0	-	-		
ENG. ELETRICISTA	0				
ESTAGIÁRIO	0				
MESTRE DE OBRAS	0				
PEDREIRO	3				
ELETRICISTA	0				
SERVENTE	1				
CARPINTEIRO	0				
FERREIRO	0				
BOMBEIRO HIDRÁULICO	0				
PINTOR	0				
TOTAL	0				

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 4

TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 0

OBSERVAÇÕES:

DIA		SERVIÇOS EXECUTADOS
28	SEG	EMASSAMENTO E LIXAMENTO PAREDES SUÍTE TÉRREO E SALA ESTAR/JANTAR + EXEC. REBOCO MURO FUNDOS + ASSENT. PORCELANATO CLOSET WC CASAL
29	TER	ASSENT. PORCELANATO SUÍTE 03 + EMASSAMENTO E LIXAMENTO PAREDES E FORRO (SALA ESTAR/JANTAR E SUÍTES) + CONCLUSÃO EXEC. MURO FUNDOS + EXEC. PISO ROOFTOP E PISO WC SALA DE ESTUDOS

30	QUA	CONCLUSÃO EXEC. PISO ROOFTOP + CONCLUSÃO INST. PEITORIS JANELAS + EMASSAMENTO ÁREA GOURMET
01	QUI	PINTURA PAREDES SUÍTE CASAL + ASSENT. PORCELANATO SUÍTE 02 + INST. PEITORIL VARANDA
02	SEX	ASSENT. PORCELANATO WC SUÍTE 02 + INST. RODAPÉ SALA ESTAR/JANTAR

CHEGADA DE MATERIAIS

1)
2)
3)
4)
5)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EXECUÇÃO REBOCO MURO FUNDOS + EMASSAMENTO E LIXAMENTO PAREDES E FORRO (SALA ESTAR/JANTAR E SUÍTES)









CONCLUSÃO EXECUÇÃO MURO FUNDOS





CONCLUSÃO EXECUÇÃO ROOFTOP + ASSENT. PORCELANATO CLOSET WC CASAL









ASSENT. PORCELANATO SUÍTE 02 + ASSENT. PORCELANATO SUÍTE 03





INST. RODAPÉ SALA ESTAR/JANTAR



